

**Lisa 1. Kohila vallavalitsuse 17.03.2026 korralduse nr. 2-2/105 „Kohila valla 2026.a. hankeplaan“ juurde**

| <b>Jk n nr</b> | <b>Riigihanke ese (objekt)</b>                                  | <b>Menetluse liik</b> | <b>Hankelepingu liik</b> | <b>Riigihanke korraldamise eeldatav aeg</b> | <b>Hankelepingu eeldatav maksumus</b> |
|----------------|---|-----------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|
| 1.             | Riigihangete läbiviimise ja nõustamisteenus                     | VO                    | teenus                   | I kvartal                                   | 21 000                                |
| 2.             | Tuhamäe tn. tänava ja Vetuka tee ÜVK ehitus                     | AM                    | ehitus                   | II kvartal                                  | 948 000                               |
| 3.             | Hageri muuseumi rekonstrueerimine                               | AM                    | ehitus                   | I kvartal                                   | 320 000                               |
| 4.             | Kohila perepark 2.etapp rajamine                                | AM                    | ehitus                   | I kvartal                                   | 140 000                               |
| 5.             | Bussiootepaviljonide ost ja paigaldus                           | AM                    | ehitus                   | II kvartal                                  | 28 000                                |
| 6.             | Kohila terviserada II etapp                                     | AM                    | ehitus                   | II kvartal                                  | 98 000                                |
| 7.             | Kohila Heaolukeskuse projekteerimine ja ehitus                  | AM                    | ehitus                   | II kvartal                                  | 1 370 000                             |
| 8.             | Valla teede jooksev remont, hooldus ja tee äärte niitmine (3 a) | AM                    | ehitus                   | II kvartal                                  | 725 000                               |
| 9.             | Kohila Kogukonnakeskuse fassaadi remont ja akende vahetus       | AM                    | ehitus                   | II kvartal                                  | 145 000                               |
| 10.            | Sotsiaalosakonna autod  | LH                    | teenus                   | I kvartal                                   | 45 000                                |
| 12.            | Kohila, Lõuna tn rekonstrueerimine                              | AM                    | ehitus                   | II kvartal                                  | 48 000                                |
| 13.            | Aespa lasteaia laiendus (2 rühma)                               | AM                    | ehitus                   | II kvartal                                  | 240 000                               |
| 14.            | Tänavate ja teede mustkattega pindamine                         | AM                    | ehitus                   | II kvartal                                  | 193 000                               |

|     |   |    |        |             |         |
|-----|---|----|--------|-------------|---------|
| 15. | Angerja linnuse konserveerimine                                     | AM | ehitus | II kvartal  | 40 000  |
| 16. | Haljasalade niitmine (3 a)  | AM | teenus | I kvartal   | 60 000  |
| 17. | Aespa jäätme punkti rajamine ja Kohila jäätmejaama laiendus         | AM | ehitus | III kvartal | 320 000 |
| 18. | Valla teede ja tänavate talihoole (3 a)                             | AM | teenus | III kvartal | 605 000 |
| 19. | Tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitus                          | AM | ehitus | II kvartal  | 20 000  |
| 20. | Kohila Spordikeskuses sadevee ära juhtimine pallisaali vundamendist | AM | ehitus | II kvartal  | 16 000  |
| 21. | Kohila Gümnaasiumi HEV-ruumi väljaehitus (toetusega)                | AM | ehitus | II kvartal  | 28 000  |

Käesolev hankeplaan hõlmab hankeid, mis üksikuna või hankelepingu liigiti summeerituna vastavad all olevatele piirmääradele (vastavalt Kohila vallavolikogu määrusele 25.02.2026 nr. 2 „Kohila valla hankekord“)

AM – avalik menetlus (alampiimäär: asjad/teenused 60 000€, ehitustööd 150 000€, sotsiaalteenused 300 000€)

LM – lihtmenetlus (vahemik: asjad/teenused 30 000€-59 000€, ehitustööd 60 000€-149 000€)