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Sissejuhatus 

Käesolev analüüs „Kohila valla reovee puhastamise alternatiivide võrdlus“ on koostatud 
eesmärgiga analüüsida Kohila valla Aespa alevikus ja Vilivere külas perspektiivis tekkiva 
reovee puhastamise erinevate alternatiivide elluviimisega seotud 
investeeringumaksumusi ja ekspluatatsioonikulusid. Käesolevas analüüsis on vaadeldud 
Aespa aleviku ja Vilivere küla reovee käitlemiseks järgmisi alternatiive: 

Alternatiiv 1 – Aespa aleviku ja Vilivere küla reovesi juhitakse olemasolevale, kuid 
laiendamist vajavale Kohila reoveepuhastile. Investeeringu hulka kuulub Kohila 
reoveepuhasti laiendamine ja ca 3 km pikkuse kanalisatsiooni survetorustiku ning 
reoveepumpla ehitus; 

Alternatiiv 2 – Aespa aleviku ja Vilivere küla reovee puhastamiseks rajatakse eraldi 
reoveepuhasti; 

Alternatiiv 3 – Aespa aleviku ja Vilivere küla reovee puhastamine Saku vallaga 
ühises reoveepuhastis. Alternatiiv hõlmab kahte võimalikku ala-alternatiivi: 

Alternatiiv 3-1 - Aespa aleviku ja Vilivere küla reovesi puhastatakse koos Saku 
valla territooriumil formeeruva reoveega, sealhulgas Saku alevik ja Keila-Jõe 
reoveekogumisala Saku valla territooriumil asuvad endised suvilarajoonid. Reovee 
puhastamiseks rajatakse Metsanurme külla uus reoveepuhasti. 

Alternatiiv 3-2 - Aespa aleviku ja Vilivere küla reovesi puhastatakse koos Keila-
Jõe reoveekogumisala Saku valla territooriumil asuvate endiste suvilarajoonide 
reoveega. Reoveepuhastile ei suunata Saku alevikus tekkivat reovett. Reovee 
puhastamiseks rajatakse Metsanurme külla uus reoveepuhasti. 

Alternatiivide võrreldavuse tagamiseks on kõikide alternatiivide puhul arvestatud ka 
olemasoleva Kohila reoveepuhasti ja Kohila aleviku reovee puhastamise 
ekspluatatsioonikuluga.  
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Reovee puhastamise alternatiivid ja reostuskoormuse kujunemine 

Järgnevalt on kirjeldatud erinevad alternatiivsed võimalused Kohila valla Aespa alevikus 
ja Vilivere külas formeeruva reovee puhastamiseks ja kirjeldatavate alternatiivide korral 
rakenduva reostuskoormuse muutumine suve ja talve vaheldumisel ning tuleviku 
perspektiivis. 

Alternatiiv 1 - Aespa aleviku ja Vilivere küla reovesi juhitakse olemasolevale, kuid 
laiendamist vajavale Kohila reoveepuhastile. Investeeringu hulka kuulub Kohila 
reoveepuhasti laiendamine ja ca 3 km pikkuse kanalisatsiooni survetorustiku ning 
reoveepumpla ehitus. Antud alternatiivi korral kujuneb tänane ja perspektiivne 
reostuskoormus vastavalt Tabel 1 kirjeldatule. 

Tabel 1 Alternatiiv 1 tänane ja perspektiivne reostuskoormus 

 
Tänane koormus 

talvel 
Tänane koormus 

suvel 
Perspektiivne 
koormus 

Piirkond 
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest 
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest 
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest 

Kohila alevik 2800 68,3% 2800 36,8% 3600 33,0% 

Aespa alevik 850 20,7% 4000 52,6% 6095 55,8% 

Vilivere küla 450 11,0% 800 10,5% 1228 11,2% 

Kokku 4100 100,0% 7600 100,0% 10923 100,0% 

 

Alternatiiv 1 reoveepuhastuse tehnoloogiline lahendus hõlmab endas Kohila aleviku 
olemasoleva 2-liinilise aktiivmuda annuspuhastuse tehnoloogial (SBR – Sequence Batch 
Reactor) reoveepuhasti laiendamist 4-liiniliseks. Olemasoleva Kohila reoveepuhasti 
projekteeritud jõudlus on 6567 ie. Dimensioneeritud ööpäevane vooluhulk puhastile 
kuival perioodil on 880 m3/d ja märjal perioodil 1400 m3/d. Projekteeritud maksimaalne 
reovee mehhaanilise puhastuse seadmete jõudlus on 200 m3/h. 

Olemasoleva Kohila reoveepuhasti laiendamisel tuleb suurendada bioloogilise 
puhastusprotsessi mahutite ruumala selliselt, et reoveepuhasti jõudlus suureneks  11 000 
inimekvivalendile. Reoveesette tahendamise seade tuleb asendada kaks korda võimsama 
seadmega ja juurde tuleb rajada vähemalt 2000 m2 jagu reoveesette kompostimise 
platsi. Investeeringumaksumuse puhul on arvesse võetud, et ka olemasolevad reovee 
mehhaanilise puhastuse seadmed asendatakse uutega, kuigi otseselt ei pruugi see vajalik 
olla, sest olemasoleva tehnoloogilise lahenduse jõudlus - 200 m3/h - on üsna suur ja 
võiks tagada vajaliku efektiivsuse ka keskmise ööpäevase hüdraulilise koormuse 
kahekordistumisel. Reovee puhastuse ja reoveesette töötlemise tehnoloogilises 
lahenduses muudatusi peale selle jõudluse suurendamise ei kavandata. Lisaks 
reoveepuhasti jõudluse suurendamisele täiendatakse fosfori eraldamise tehnoloogilist 
lahendust töörežiimide muutmisega selliselt, et fosfori eraldamiseks reagenti kasutama ei 
pea. 

Lisaks reoveepuhasti laiendamisele tuleb Alternatiiv 1 korral Aespa aleviku ja Vilivere 
küla reovee juhtimiseks rajada ca 3,0 km kanalisatsiooni survetorustikku ja suurem nn 
peapumpla, mis nimetatud piirkonna reovee Kohila reoveepuhastile pumpab. 
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Alternatiiv 2 - Aespa aleviku ja Vilivere küla reovee puhastamiseks rajatakse eraldi 
reoveepuhasti Kohila valla territooriumile ja selleks puhastatakse ainult Aespa aleviku ja 
Vilivere küla reovesi. Antud alternatiivi korral kujuneb tänane ja perspektiivne 
reostuskoormus vastavalt Tabel 2 kirjeldatule. 

Tabel 2 Alternatiiv 2 tänane ja perspektiivne reostuskoormus 

 
Tänane koormus 

talvel 
Tänane koormus 

suvel 
Perspektiivne 
koormus 

Piirkond 
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest 
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest 
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest 

Aespa alevik 850 65,4% 4000 83,3% 6095 83,2% 

Vilivere küla 450 34,6% 800 16,7% 1228 16,8% 

Kokku 1300 100,0% 4800 100,0% 7323 100,0% 

 
Alternatiiv 2 reoveepuhastuse tehnoloogiline lahendus hõlmab endas 3-liinilise 
aktiivmuda annuspuhastuse tehnoloogial (SBR – Sequence Batch Reactor) reoveepuhasti 
rajamist. Reoveepuhasti bioloogilise puhastuse jõudlus on 7500 ie. Reovee bioloogilisele 
puhastusele eelneb reovee mehhaaniline puhastus kahes paralleelselt töötavas reovee 
mehhaanilise puhastuse kompaktseadmes, mis hõlmavad nii võreseadet kui ka 
liivaeraldust. Puhastusprotsessis juurdekasvava liigmuda ehk reoveesette kätlemine 
baseerub sette gravitatsioonilisel tihendamisel, sellele järgneval tahendamisel 
tsentrifuugseadmega või kruvipressiga polümeeri lisamisel. Tahendatud sette edasine 
töötlus toimub tugiaine lisamisega 2500 m2 suurusel asfaltplatsil aunkompostimise 
käigus. 

Tabel 2 kirjeldatud tänase ja perspektiivse koormuse muutumist arvesse võttes on 
reoveepuhasti võimalik dimensioneerida ja ehitada nii, et bioloogiliseks puhastuseks 
kasutatakse alguses kahte SBR liini. Kolmas SBR liin toimib alguses reovee 
kogumismahutina, millesse koguneb reovesi siis, kui kahte töösolevasse SBR liini ei ole 
annuspuhastusprotsessi iseloomu tõttu võimalik reovett juhtida. Perspektiivselt kui 
reoveepuhasti reostuskoormus suureneb, võetakse kolmas SBR liin samuti tööle 
kogumismahuti asemel bioloogilise protsessi mahutina. SBR tehnoloogia käigus kestab 
ühe nn annuse ehk koguse reovee puhastamine SBR mahutis 8-12 h. Kui nimetatud 
mahuteid on bioloogilise protsessi mahutitena kasutusel 3 tükki, on kogu ööpäev (3 x 8h 
= 24 h) võimalik erinevates tsüklites protsessimahutitega reoveepuhastuse seisukohalt 
ära katta ja kogumismahuti vajadus praktiliselt puudub või tuleb juurde rajada suhteliselt 
väike reovee kogumismahuti. 
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Alternatiiv 3-1 - Aespa aleviku ja Vilivere küla reovesi puhastatakse koos Saku valla 
territooriumil formeeruva reoveega, sealhulgas Saku alevik ja Keila-Jõe 
reoveekogumisala Saku valla territooriumil asuvad endised suvilarajoonid. Reovee 
puhastamiseks rajatakse Metsanurme külla uus reoveepuhasti. Antud alternatiivi korral 
kujuneb tänane ja perspektiivne reostuskoormus vastavalt Tabel 3 kirjeldatule. 

Tabel 3 Alternatiiv 3-1 tänane ja perspektiivne reostuskoormus 

 
Tänane koormus 

talvel 
Tänane koormus 

suvel 
Perspektiivne 
koormus 

Piirkond 
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest   
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest 

Saku alevik 5000 47,7% 5000 35,7% 5400 24,6% 

Saku Õlletehas AS 2290* 21,8% 2290 16,4% 2290 10,4% 

Männiku RKA 261 2,5% 261 1,9% 350 1,6% 

Tänassilma RKA 165 1,6% 165 1,2% 750 3,4% 

Tõdva ja Kajamaa RKA 175 1,7% 175 1,3% 175 0,8% 

Keila jõe RKA va Aespa 
ja Vilivere 

1300 12,4% 1300 9,3% 5700 25,9% 

Aespa alevik 850 8,1% 4000 28,6% 6095 27,7% 

Vilivere küla 450 4,3% 800 5,7% 1228 5,6% 

Kokku 10491 100,0% 13991 100,0% 21988 100,0% 

*Saku Õlletehas AS eelpuhastatud reovesi 

Alternatiiv 3-1 reoveepuhastuse tehnoloogiline lahendus hõlmab endas 3-liinilise 
aktiivmuda annuspuhastuse tehnoloogial (SBR – Sequence Batch Reactor) reoveepuhasti 
rajamist. Reoveepuhasti bioloogilise puhastuse jõudlus on 22000 ie. Reovee bioloogilisele 
puhastusele eelneb reovee mehhaaniline puhastus kahes paralleelselt töötavas reovee 
mehhaanilise puhastuse kompaktseadmes, mis hõlmavad nii võreseadet kui ka 
liivaeraldust. Puhastusprotsessis juurdekasvava liigmuda ehk reoveesette kätlemine 
baseerub sette gravitatsioonilisel tihendamisel, sellele järgneval tahendamisel 
tsentrifuugseadmega polümeeri lisamisel. Tahendatud sette edasine töötlus toimub 
intensiivse ja efektiivse kompostimistehnoloogia abil, kasutades selleks  tunnel ehk 
reaktorkompostimise tehnoloogiat. Valmiv kompost ladustatakse järelvalmimiseks ja 
haljastuses kasutamise eelselt 3000 m2 suurusel asfaltplatsil. 

Tabel 3 kirjeldatud tänase ja perspektiivse koormuse muutumist arvesse võttes on 
reoveepuhasti võimalik dimensioneerida ja ehitada nii, et bioloogiliseks puhastuseks 
kasutatakse alguses kahte SBR liini. Kolmas SBR liin toimib alguses reovee 
kogumismahutina, millesse koguneb reovesi siis, kui kahte töösolevasse SBR liini ei ole 
annuspuhastusprotsessi iseloomu tõttu võimalik reovett juhtida. Perspektiivselt kui 
reoveepuhasti reostuskoormus suureneb, võetakse kolmas SBR liin samuti tööle 
kogumismahuti asemel bioloogilise protsessi mahutina. SBR tehnoloogia käigus kestab 
ühe nn annuse ehk koguse reovee puhastamine SBR mahutis 8-12 h. Kui nimetatud 
mahuteid on bioloogilise protsessi mahutitena kasutusel 3 tükki, on kogu ööpäev (3 x 8h 
= 24 h) võimalik erinevates tsüklites protsessimahutitega reoveepuhastuse seisukohalt 
ära katta ja kogumismahuti vajadus praktiliselt puudub või tuleb juurde rajada suhteliselt 
väike reovee kogumismahuti. 
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Alternatiiv 3-2 - Aespa aleviku ja Vilivere küla reovesi puhastatakse koos Keila-Jõe 
reoveekogumisala Saku valla territooriumil asuvate endiste suvilarajoonide reoveega. 
Reoveepuhastile ei suunata Saku alevikus tekkivat reovett. Reovee puhastamiseks 
rajatakse Metsanurme külla uus reoveepuhasti. Antud alternatiivi korral kujuneb tänane 
ja perspektiivne reostuskoormus vastavalt Tabel 4 kirjeldatule. 

Tabel 4 Alternatiiv 3-2 tänane ja perspektiivne reostuskoormus 

 
Tänane koormus 

talvel 
Tänane koormus 

suvel 
Perspektiivne 
koormus 

Piirkond 
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest 
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest 
Koormus 

(ie) 
% 

koormusest 

Tõdva ja Kajamaa RKA 175 6,3% 175 2,8% 175 1,3% 

Keila jõe RKA va Aespa 
ja Vilivere 

1300 46,8% 1300 20,7% 5700 43,2% 

Aespa alevik 850 30,6% 4000 63,7% 6095 46,2% 

Vilivere küla 450 16,2% 800 12,7% 1228 9,3% 

Kokku 2775 100,0% 6275 100,0% 13198 100,0% 

 
Alternatiiv 3-2 reoveepuhastuse tehnoloogiline lahendus hõlmab endas 4-liinilise 
aktiivmuda annuspuhastuse tehnoloogial (SBR – Sequence Batch Reactor) reoveepuhasti 
rajamist. Reoveepuhasti bioloogilise puhastuse jõudlus on 13000 ie. Reovee bioloogilisele 
puhastusele eelneb reovee mehhaaniline puhastus kahes paralleelselt töötavas reovee 
mehhaanilise puhastuse kompaktseadmes, mis hõlmavad nii võreseadet kui ka 
liivaeraldust. Puhastusprotsessis juurdekasvava liigmuda ehk reoveesette kätlemise  
tehnoloogia on otstarbekas välja arendada kahes etapis. Tänase maksimaalse 
reostuskoormuse korral (ca 6000 ie) baseerub sette töötlus gravitatsioonilisel 
tihendamisel, sellele järgneval tahendamisel tsentrifuugseadmega või kruvipressiga 
polümeeri lisamisel. Tahendatud sette edasine töötlus toimub tugiaine lisamisega 2000 
m2 suurusel asfaltplatsil aunkompostimise käigus. Perspektiivis, kui reoveepuhasti 
reostuskoormus kasvab on otstarbekas tahendatud reoveesette kompostimine üle viia 
tunnel- ehk reaktorkompostimise tehnoloogiale, mis kiirendab oluliselt komposti 
valmimise aega ja tehnoloogiat. Kirjeldatud juhul piisab komposti järelvalmimiseks 
rajatud 2000 m2 suurusest asfaltplatsist. 

Tabel 4 kirjeldatud tänase ja perspektiivse koormuse muutumist arvesse võttes on 
reoveepuhasti võimalik dimensioneerida ja ehitada nii, et bioloogiliseks puhastuseks 
kasutatakse alguses kahte SBR liini. Kolmas SBR liin toimib reovee kogumismahutina, 
millesse koguneb reovesi siis, kui kahte töösolevasse SBR liini ei ole 
annuspuhastusprotsessi iseloomu tõttu võimalik reovett juhtida. Neljas SBR liin jääb 
tänase reostuskoormuse korral reservi. Perspektiivselt kui reoveepuhasti reostuskoormus 
suureneb, võetakse kolmas ja neljas SBR liin samuti kasutusse bioloogilise protsessi 
mahutitena. Täiendava kogumismahuti rajamine seejuures vajalik ei ole, kuna SBR 
tehnoloogia käigus kestab ühe nn annuse ehk koguse reovee puhastamine SBR mahutis 
8-12 h. Kui nimetatud mahuteid on bioloogilise protsessi mahutitena kasutusel 4 tükki, 
on kogu ööpäev võimalik erinevates tsüklites protsessimahutitega reoveepuhastuse 
seisukohalt ära katta ja kogumismahuti vajadus puudub.  
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1. Alternatiivide investeeringu- ja ekspluatatsioonikulu arvestamise metoodika 

Käesolev analüüs arvestab Kohila valla Aespa aleviku ja Vilivere küla reoveepuhastuse 
alternatiivide korral investeeringu- ja ekspluatatsioonikuludena ainult reovee 
puhastamise ja reoveesette töötlemise seadmetesse tehtavaid kulutusi. Investeeringu- ja 
ekspluatatsioonikuludesse ei ole arvestatud reovee puhastile juhtimiseks vajalike 
kanalisatsiooni transiittorustike (välja arvatud Alternatiiv 1) investeeringuid ja nende 
ekspluateerimise kulusid, kuna erinevate reoveepuhastuse alternatiivide korral kujunevad 
need sarnaseks. 

2.1. Investeeringukulude arvutamise alused 

Reoveepuhastuse ja reoveesette töötlemise investeeringukuludena on käesolevas 
analüüsis kasutatud võrreldavate reoveepuhastite ja settetöötluse komplekside 
investeeringukulusid viimase kolme aasta investeeringuprojektidest. Reoveepuhastuse 
investeeringukulu hinnang baseerub täna ehitustööde teostamise lepingu faasis olevate 
Elva (10 000 ie) ja Türisalu (2000 ie) reoveepuhasti eelarvelistel kalkulatsioonidel. 
Reoveesette tunnelkompostimise tehnoloogia investeeringute puhul on arvestatud 
sarnaste investeeringute maksumusi Keila ja Põlva reoveepuhasti settetöötluse 
tehnoloogiasse. Reoveepuhastuse ja –settetehnoloogia investeeringumaksumus arvestab 
5% ulatuses ettenägematute kuludega. Kirjeldatud summale on investeeringute puhul 
lisatud projekteerimise kulu 5%, ehituse omanikujärelevalve kulu 2,5% ja 
projektijuhtimise kulu 2,5%. Kõik hinnad arvutustes on käibemaksuta. 

2.2. Ekspluatatsioonikulude arvutamise alused 

Reoveepuhastuse ja reoveesette töötlemise ekspluatatsioonikulude hinnang käesolevas 
analüüsis baseerub järgmistel lähtealustel: 

• Reovee kogus elanikelt on 120 lxd/el; 
• Lisavee kogus reoveepuhastile jõudvas reovees on 25%; 
• Tekkiva reoveesette ehk liigmuda kogus elaniku kohta on 60 gxd/el; 
• Elektrienergia kulu reovee puhastusele on 2,4 KWh/m3; 
• Elektrienergia kulu reoveesette töötlusele ilma reaktorkompostimiseta on 280 

KWh/tKA ja reaktorkompostimisega 320 KWh/tKA; 
• Kemikaali kulu reovee puhastusele fosfori ärastamiseks on 150 g/m3; 
• Kemikaali kulu reoveesette töötlusele on 9 kg/tKA; 
• Tugiaine kulu kompostimisel on 1,5 m3/tKA; 
• Tööjõu kulu reovee puhastamisel ja sette töötlusel on 160 h/kuus; 
• Elektrienergia kulu hoonete küttele on 480 KWh/d ja see on rakendatud tööle 120 

ööpäeval aastas; 
• Elektrienergia kulu hoonete ventilatsioonile on 480 KWh/d ja see on rakendatud tööle 

365 ööpäeval aastas; 
• Elektrienergia kulu sisevalgustusele on 32 KWh/d ja valgustus on tööle rakendatud 8 

tundi ööpäevas 365 päeva aastas; 
• Elektrienergia kulu välisvalgustusele on 32 KWh/d ja valgustus on tööle rakendatud 16 

tundi ööpäevas ja seda 120 ööpäeval aastas; 
• Elektrienergia maksumus 0,15 EUR/KWh; 
• Fosforiärastuse kemikaali maksumus 150 EUR/t; 
• Settetahenduse polümeeri maksumus 4,5 EUR/kg; 
• Kompostimise tugiaine maksumus 14 EUR/m3; 
• Tööjõu maksumus 25 EUR/h. 
• Hoonete ja ehitiste eluiga 40 aastat; 
• Tehnoloogiliste seadmete eluiga 15 aastat; 
• Elektri ja automaatikaseadmete eluiga 15 aastat; 
• Tehnoloogiliste torustike ja välitorustike eluiga 40 aastat; 
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• Keskkonnatasude puhul on arvestatud Keskkonnatasude seaduses alates 2015. aasta 
algusest kehtima hakkavate saastetasu määradega. Reoveepuhastite väljundkoormuse 
arvestamisel on aluseks VV määrusega nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ 
vastavalt reoveepuhasti (reostusallika) reostuskoormusele kehtestatavad saasteainete 
piirsisaldused. 

• Olemasoleva Kohila reoveepuhasti investeeringumaksumus 732 907,86 eurot. 



Kohila valla reovee puhastamise alternatiivide võrdlus 

 
Infragate Eesti AS, Aprill 2014 

9 
 

2. Alternatiivide investeeringu- ja ekspluatatsioonikulu 

3.1. Alternatiiv 1 investeeringu ja ekspluatatsioonikulu 

Tabel 5 Alternatiiv 1 investeeringukulu 

Rida Tööliik Maksumus EUR 
1 Tehnohoone ehitus koos kütte ja ventilatsiooni ja valgustusega 90 000,00 
2 Reoveepuhastuse raudbetoonmahutite ehitus 327 000,00 
3 Reoveepuhastuse tehnoloogiliste torustike ehitus 75 000,00 
4 Reoveepuhastuse tehnoloogilised seadmed paigaldusega 350 000,00 
5 Reoveepuhasti elektri ja automaatjuhtimissüsteemi ehitamine 110 000,00 
6 Reoveepuhastuse välitorustike ehitus 50 000,00 
7 Teede rajamine ja heakorrastus ning haljastus 340 000,00 
8 Vana reoveepuhasti rajatiste lammutustööd 30 000,00 
9 3 km survetorustiku ehitus Aespa ja Vilivere ühendamiseks 600 000,00 
10 Reoveepuhasti ja transiittorustiku ehituse maksumus kokku 1 972 000,00 
11 Ettenähtud summa ehitusel (5% reast 10) 98 600,00 
12 Reoveepuhasti ehituse maksumus koos ettenähtud kuluga 2 070 600,00 
13 Projekteerimine (5% reast 12) 103 530,00 
14 Ehituse järelevalve (2,5% reast 12) 51 765,00 
15 Projektijuhtimine (2,5% reast 12) 51 765,00 

16 
Reoveepuhasti ehituse maksumus koos ettenähtud summa, 
projekteerimise, ehituse järelevalve ja projektijuhtimisega 

2 277 660,00 

17 Olemasoleva reoveepuhasti maksumus 732907,86 
18 Hooned ja ehitised maksumusest ca 40% 293163,144 
19 Tehnoloogilised seadmed maksumusest ca 25% 183226,965 
20 Elektri ja automaatikaseadmed maksumusest ca 20% 146581,572 
21 Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud maksumusest ca 15% 109936,179 

 
Tabel 6 Alternatiiv 1 aastane ekspluatatsioonikulu 

  Ekspluatatsioonikulu liik Kulu EUR/aastas 
1. Amortisatsioonikulu kokku 111 086,31 

1.1. Hoonete ja ehitiste amortisatsioon (2,5% aastas) 32 863,08 
1.2. Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 40 261,50 
1.3. Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 17 088,33 
1.5. Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud (2,5% aastas) 20 873,40 
2. Heitvee puhastuse otsekulud kokku 254 101,32 

2.1. Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 216 810,00 
2.2. Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 10 406,88 
2.3. Kemikaali maksumus keemilisele fosforiärastusele 13 550,63 
2.4. Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 8 780,81 
2.5. Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 4 553,01 
3. Heitvee puhastuse kaudne kulu kokku 132 353,19 

3.1. Tööjõukulu maksumus 48 000,00 
3.2. Elektrienergia maksumus küttele ja ventilatsioonile 34 920,00 
3.3. Elektrienergia maksumus valgustusele 2 328,00 
3.4. Saastetasud 47 105,19 
4. Ekspluatatsioonikulud kokku aastas 497 540,83 

 
 
Tabel 7  Alternatiiv 1 reoveepuhastuse kulu laiendatavas Kohila reoveepuhastis 

Laiendatav Kohila reoveepuhasti 
  

Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reovee kogus m3/a 602 250,00 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse otsekulu EUR/m3 0,64 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse üldkulu EUR/m3 0,18 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/m3 0,83 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/a 497 540,83 

   
Reoveepuhastuse kogukulu kokku EUR/a 497 540,83 
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3.2. Alternatiiv 2 investeeringu ja ekspluatatsioonikulu 

Tabel 8 Alternatiiv 2 investeeringukulu 

Rida Tööliik Maksumus EUR 
1 Tehnohoone ehitus koos kütte ja ventilatsiooni ja valgustusega 360 000,00 
2 Reoveepuhastuse raudbetoonmahutite ehitus 485 000,00 
3 Reoveepuhastuse tehnoloogiliste torustike ehitus 90 000,00 
4 Reoveepuhastuse tehnoloogilised seadmed paigaldusega 510 000,00 
5 Reoveepuhasti elektri ja automaatjuhtimissüsteemi ehitamine 210 000,00 
6 Reoveepuhastuse välitorustike ehitus 80 000,00 
7 Teede rajamine ja heakorrastus ning haljastus 410 000,00 
8 Vana reoveepuhasti rajatiste lammutustööd 0,00 
9 Reoveepuhasti ehituse maksumus kokku 2 145 000,00 
10 Ettenähtud summa ehitusel (5% reast 9) 107 250,00 
11 Reoveepuhasti ehituse maksumus koos ettenähtud kuluga 2 252 250,00 
12 Projekteerimine (5% reast 11) 112 612,50 
13 Ehituse järelevalve (2,5% reast 11) 56 306,25 
14 Projektijuhtimine (2,5% reast 11) 56 306,25 

15 
Reoveepuhasti ehituse maksumus koos ettenähtud summa, 
projekteerimise, ehituse järelevalve ja projektijuhtimisega 

2 477 475,00 

 
Tabel 9 Alternatiiv 2 aastane ekspluatatsioonikulu rajatavale reoveepuhastile 

  Ekspluatatsioonikulu liik Kulu EUR/aastas 
1. Amortisatsioonikulu kokku 96 531,44 

1.1. Hoonete ja ehitiste amortisatsioon (2,5% aastas) 36 896,88 
1.2. Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 41 398,56 
1.3. Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 13 986,00 
1.5. Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud (2,5% aastas) 4 250,00 
2. Heitvee puhastuse otsekulud kokku 173 250,90 

2.1. Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 147 825,00 

2.2. Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 7 095,60 
2.3. Kemikaali maksumus keemilisele fosforiärastusele 9 239,06 
2.4. Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 5 986,91 
2.5. Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 3 104,33 
3. Heitvee puhastuse kaudne kulu kokku 85 248,00 

3.1. Tööjõukulu maksumus 48 000,00 
3.2. Elektrienergia maksumus küttele ja ventilatsioonile 34 920,00 
3.3. Elektrienergia maksumus valgustusele 2 328,00 
3.4. Saastetasud 71 666,89 
4. Ekspluatatsioonikulud kokku aastas 355 030,34 

 
Tabel 10 Alternatiiv 2 aastane ekspluatatsioonikulu Kohila reoveepuhastile 

  Ekspluatatsioonikulu liik Kulu EUR/aastas 

1. Amortisatsioonikulu kokku 32 042,73 

1.1. Hoonete ja ehitiste amortisatsioon (2,5% aastas) 7 329,08 
1.2. Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 12 202,92 
1.3. Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 9 762,33 
1.5. Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud (2,5% aastas) 2 748,40 
2. Heitvee puhastuse otsekulud kokku 99 131,45 

2.1. Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 70 956,00 
2.2. Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 10 406,88 
2.3. Kemikaali maksumus keemilisele fosforiärastusele 4 434,75 
2.4. Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 8 780,81 

2.5. Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 4 553,01 
3. Heitvee puhastuse kaudne kulu kokku 119 648,11 

3.1. Tööjõukulu maksumus 48 000,00 
3.2. Elektrienergia maksumus küttele ja ventilatsioonile 34 920,00 
3.3. Elektrienergia maksumus valgustusele 2 328,00 
3.4. Saastetasud 34 400,11 
4. Ekspluatatsioonikulud kokku aastas 250 822,29 
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Tabel 11 Alternatiiv 2 reoveepuhastuse kulu rajatavas reoveepuhastis ja 
olemasolevas Kohila reoveepuhastis 

Rajatav reoveepuhasti 
  

Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reovee kogus m3/a 410 625,00 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse otsekulu EUR/m3 0,80 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse üldkulu EUR/m3 0,06 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/m3 0,86 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/a 355 030,34 

   
Reoveepuhastuse kogukulu kokku (Rajatav RVP) EUR/a 355 030,34 

   
Kohila reoveepuhasti 

  
Kohila reoveepuhastis puhastatava reovee kogus m3/a 197 100,00 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse otsekulu EUR/m3 1,11 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse üldkulu EUR/m3 0,16 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/m3 1,27 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/a 250 822,29 

   
Reoveepuhastuse kogukulu kokku (Kohila RVP) EUR/a 250 822,29 
 

3.3. Alternatiiv 3-1 investeeringu ja ekspluatatsioonikulu 

Tabel 12 Alternatiiv 3-1 investeeringukulu 

Rida Tööliik 
Maksumus 

EUR 

Kohila valla 
osakaal 
(33,3%) 

Saku valla 
osakaal 
(66,7%) 

1 
Tehnohoone ehitus koos kütte ja ventilatsiooni ja 
valgustusega 

1 148 000,00 382 284,00 765 716,00 

2 Reoveepuhastuse raudbetoonmahutite ehitus 1 199 500,00 399 433,50 800 066,50 
3 Reoveepuhastuse tehnoloogiliste torustike ehitus 195 000,00 64 935,00 130 065,00 

4 
Reoveepuhastuse tehnoloogilised seadmed 
paigaldusega 

2 700 000,00 899 100,00 1 800 900,00 

5 
Reoveepuhasti elektri ja 
automaatjuhtimissüsteemi ehitamine 

420 000,00 139 860,00 280 140,00 

6 Reoveepuhastuse välitorustike ehitus 144 000,00 47 952,00 96 048,00 
7 Teede rajamine ja heakorrastus ning haljastus 338 000,00 112 554,00 225 446,00 
8 Vana reoveepuhasti rajatiste lammutustööd 0,00 0,00 0,00 
9 Reoveepuhasti ehituse maksumus kokku 6 144 500,00 2 046 118,50 4 098 381,50 
10 Ettenähtud summa ehitusel (5% reast 9) 307 225,00 102 305,93 204 919,08 

11 
Reoveepuhasti ehituse maksumus koos 
ettenähtud kuluga 

6 451 725,00 2 148 424,43 4 303 300,58 

12 Projekteerimine (5% reast 11) 322 586,25 107 421,22 215 165,03 
13 Ehituse järelevalve (2,5% reast 11) 161 293,13 53 710,61 107 582,51 
14 Projektijuhtimine (2,5% reast 11) 161 293,13 53 710,61 107 582,51 

15 
Reoveepuhasti ehituse maksumus koos 
ettenähtud summa, projekteerimise, ehituse 
järelevalve ja projektijuhtimisega 

7 096 897,50 2 363 266,87 4 733 630,63 

 
  



Kohila valla reovee puhastamise alternatiivide võrdlus 

 
Infragate Eesti AS, Aprill 2014 

12 
 

 
Tabel 13 Alternatiiv 3-1 aastane ekspluatatsioonikulu rajatavale 
reoveepuhastile 

  Ekspluatatsioonikulu liik 
Kulu 

EUR/aastas 

Kohila valla 
osakaal 
(33,3%) 

Saku valla 
osakaal 
(66,7%) 

1. Amortisatsioonikulu kokku 327 332,20 109 001,62 218 330,58 

1.1. Hoonete ja ehitiste amortisatsioon (2,5% aastas) 78 857,44 26 259,53 52 597,91 
1.2. Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 212 027,76 70 605,24 141 422,52 
1.3. Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 27 972,00 9 314,68 18 657,32 

1.5. 
Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud (2,5% 
aastas) 

8 475,00 2 822,18 5 652,83 

2. Heitvee puhastuse otsekulud kokku 508 202,64 169 231,48 338 971,16 

2.1. Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 433 620,00 144 395,46 289 224,54 

2.2. Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 20 813,76 6 930,98 13 882,78 
2.3. Kemikaali maksumus keemilisele fosforiärastusele 27 101,25 9 024,72 18 076,53 
2.4. Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 17 561,61 5 848,02 11 713,59 
2.5. Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 9 106,02 3 032,30 6 073,72 
3. Heitvee puhastuse kaudne kulu kokku 179 458,39 59 759,64 119 698,75 

3.1. Tööjõukulu maksumus 48 000,00 15 984,00 32 016,00 

3.2. 
Elektrienergia maksumus küttele ja 
ventilatsioonile 

34 920,00 11 628,36 23 291,64 

3.3. Elektrienergia maksumus valgustusele 2 328,00 775,22 1 552,78 
3.4. Saastetasud 94 210,39 31 372,06 62 838,33 
4. Ekspluatatsioonikulud kokku aastas 1 014 993,23 337 992,74 677 000,48 

 
 
Tabel 14 Alternatiiv 3-1 aastane ekspluatatsioonikulu Kohila reoveepuhastile 

  Ekspluatatsioonikulu liik Kulu EUR/aastas 

1. Amortisatsioonikulu kokku 32 042,73 

1.1. Hoonete ja ehitiste amortisatsioon (2,5% aastas) 7 329,08 
1.2. Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 12 202,92 
1.3. Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 9 762,33 
1.5. Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud (2,5% aastas) 2 748,40 
2. Heitvee puhastuse otsekulud kokku 99 131,45 

2.1. Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 70 956,00 
2.2. Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 10 406,88 
2.3. Kemikaali maksumus keemilisele fosforiärastusele 4 434,75 
2.4. Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 8 780,81 

2.5. Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 4 553,01 
3. Heitvee puhastuse kaudne kulu kokku 119 648,11 

3.1. Tööjõukulu maksumus 48 000,00 
3.2. Elektrienergia maksumus küttele ja ventilatsioonile 34 920,00 
3.3. Elektrienergia maksumus valgustusele 2 328,00 
3.4. Saastetasud 34 400,11 
4. Ekspluatatsioonikulud kokku aastas 250 822,29 
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Tabel 15 Alternatiiv 3-1 reoveepuhastuse kulu rajatavas reoveepuhastis ja 
olemasolevas Kohila reoveepuhastis 

Rajatav reoveepuhasti 
  

Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reovee kogus m3/a 1 204 500,00 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse otsekulu EUR/m3 0,57 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse üldkulu EUR/m3 0,27 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/m3 0,84 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/a 1 014 993,23 

   
Reoveepuhastuse kogukulu kokku (Rajatav RVP) EUR/a 1 014 993,23 
Reoveepuhastuse kogukulu osakaal Kohila vald 33,3% EUR/a 337 992,74 

Reoveepuhastuse kogukulu osakaal Saku vald 66,7% EUR/a 677000,4821 

Kohila reoveepuhasti 
  

Kohila reoveepuhastis puhastatava reovee kogus m3/a 197 100,00 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse otsekulu EUR/m3 1,11 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse üldkulu EUR/m3 0,16 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/m3 1,27 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/a 250 822,29 

   
Reoveepuhastuse kogukulu kokku (Kohila RVP) EUR/a 250 822,29 
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3.4. Alternatiiv 3-2 investeeringu ja ekspluatatsioonikulu 

Tabel 16 Alternatiiv 3-2 investeeringukulu 

Rida Tööliik 
Maksumus 
EUR 

Kohila valla 
osakaal 
(55,5%) 

Saku valla 
osakaal 
(44,5%) 

1 
Tehnohoone ehitus koos kütte ja ventilatsiooni 
ja valgustusega 

835 000,00 463 425,00 371 575,00 

2 Reoveepuhastuse raudbetoonmahutite ehitus 925 000,00 513 375,00 411 625,00 
3 Reoveepuhastuse tehnoloogiliste torustike ehitus 150 000,00 83 250,00 66 750,00 

4 
Reoveepuhastuse tehnoloogilised seadmed 
paigaldusega 

1 800 000,00 999 000,00 801 000,00 

5 
Reoveepuhasti elektri ja 
automaatjuhtimissüsteemi ehitamine 

350 000,00 194 250,00 155 750,00 

6 Reoveepuhastuse välitorustike ehitus 120 000,00 66 600,00 53 400,00 
7 Teede rajamine ja heakorrastus ning haljastus 260 000,00 144 300,00 115 700,00 
8 Vana reoveepuhasti rajatiste lammutustööd 0,00 0,00 0,00 
9 Reoveepuhasti ehituse maksumus kokku 4 440 000,00 2 464 200,00 1 975 800,00 
10 Ettenähtud summa ehitusel (5% reast 9) 222 000,00 123 210,00 98 790,00 

11 
Reoveepuhasti ehituse maksumus koos 
ettenähtud kuluga 

4 662 000,00 2 587 410,00 2 074 590,00 

12 Projekteerimine (5% reast 11) 233 100,00 129 370,50 103 729,50 
13 Ehituse järelevalve (2,5% reast 11) 116 550,00 64 685,25 51 864,75 
14 Projektijuhtimine (2,5% reast 11) 116 550,00 64 685,25 51 864,75 

15 
Reoveepuhasti ehituse maksumus koos 
ettenähtud summa, projekteerimise, 
ehituse järelevalve ja projektijuhtimisega 

5 128 200,00 2 846 151,00 2 282 049,00 

 
 
Tabel 17 Alternatiiv 3-2 aastane ekspluatatsioonikulu rajatavale 
reoveepuhastile 

  Ekspluatatsioonikulu liik 
Kulu 

EUR/aastas 

Kohila valla 
osakaal 
(55,5%) 

Saku valla 
osakaal 
(44,5%) 

1. Amortisatsioonikulu kokku 231 508,20 128 487,05 103 021,15 

1.1. 
Hoonete ja ehitsite amortisatsioon (2,5% 
aastas) 

59 373,75 32 952,43 26 421,32 

1.2. Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 142 074,45 78 851,32 63 223,13 
1.3. Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 23 310,00 12 937,05 10 372,95 

1.5. 
Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud 
(2,5% aastas) 

6 750,00 3 746,25 3 003,75 

2. Heitvee puhastuse otsekulud kokku 300 301,56 166 667,37 133 634,19 

2.1. Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 256 230,00 142 207,65 114 022,35 
2.2. Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 12 299,04 6 825,97 5 473,07 

2.3. 
Kemikaali maksumus keemilisele 
fosforiärastusele 

16 014,38 8 887,98 7 126,40 

2.4. Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 10 377,32 5 759,41 4 617,91 
2.5. Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 5 380,83 2 986,36 2 394,47 
3. Heitvee puhastuse kaudne kulu kokku 140 917,78 78 209,37 62 708,41 

3.1. Tööjõukulu maksumus 48 000,00 26 640,00 21 360,00 

3.2. 
Elektrienergia maksumus küttele ja 
ventilatsioonile 

34 920,00 19 380,60 15 539,40 

3.3. Elektrienergia maksumus valgustusele 2 328,00 1 292,04 1 035,96 
3.4. Saastetasud 55 669,78 30 896,73 24 773,05 
4. Ekspluatatsioonikulud kokku aastas 672 727,54 373 363,78 299 363,75 
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Tabel 18 Alternatiiv 3-1 aastane ekspluatatsioonikulu Kohila reoveepuhastile 

  Ekspluatatsioonikulu liik Kulu EUR/aastas 

1. Amortisatsioonikulu kokku 32 042,73 

1.1. Hoonete ja ehitiste amortisatsioon (2,5% aastas) 7 329,08 
1.2. Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 12 202,92 
1.3. Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 9 762,33 
1.5. Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud (2,5% aastas) 2 748,40 
2. Heitvee puhastuse otsekulud kokku 99 131,45 

2.1. Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 70 956,00 
2.2. Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 10 406,88 
2.3. Kemikaali maksumus keemilisele fosforiärastusele 4 434,75 
2.4. Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 8 780,81 

2.5. Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 4 553,01 
3. Heitvee puhastuse kaudne kulu kokku 119 648,11 

3.1. Tööjõukulu maksumus 48 000,00 
3.2. Elektrienergia maksumus küttele ja ventilatsioonile 34 920,00 
3.3. Elektrienergia maksumus valgustusele 2 328,00 
3.4. Saastetasud 34 400,11 
4. Ekspluatatsioonikulud kokku aastas 250 822,29 

 
 
Tabel 19 Alternatiiv 3-2 reoveepuhastuse kulu rajatavas reoveepuhastis ja 
olemasolevas Kohila reoveepuhastis 

Rajatav reoveepuhasti 
  

Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reovee kogus m3/a 711 750,00 

Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse otsekulu EUR/m3 0,62 

Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse üldkulu EUR/m3 0,33 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/m3 0,95 
Rajatavas reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/a 672 727,54 

   
Reoveepuhastuse kogukulu kokku (Rajatav RVP) EUR/a 672 727,54 
Reoveepuhastuse kogukulu osakaal Kohila vald 55,5% EUR/a 373 363,78 
Reoveepuhastuse kogukulu osakaal Saku vald 44,5% EUR/a 299363,75 

Kohila reoveepuhasti 
  

Kohila reoveepuhastis puhastatava reovee kogus m3/a 197 100,00 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse otsekulu EUR/m3 1,11 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse üldkulu EUR/m3 0,16 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/m3 1,27 
Kohila reoveepuhastis puhastatava reoveepuhastuse kogukulu EUR/a 250 822,29 

   
Reoveepuhastuse kogukulu kokku (Kohila RVP) EUR/a 250 822,29 
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3. Alternatiivide investeeringu- ja ekspluatatsioonikulu võrdlus 

Alternatiiv 1-3 investeeringu ja reoveepuhastuse kogukulude võrdlus on esitatud Tabel 
20.  

Tabel 20 Alternatiiv 1-3 investeeringu ja ekspluatatsioonikulu võrdlus 

Alternatiivi nr 
Investeeringukulu 
(EUR) 

Reoveepuhastuse 
kogukulu (EUR/a) 

Alternatiiv 1 2 277 660,00 497 540,83 

Alternatiiv 2 Kohila valla investeeringute ja 
ekspluatatsioonikulu osakaal 100%, millele on 
lisatud olemasoleva Kohila reoveepuhasti 
ekspluatatsioonikulu 

2 477 475,00 605 852,62 

Alternatiiv 3-1 7 096 897,50 1 014 993,23 

Kohila valla investeeringute ja 
ekspluatatsioonikulu osakaal 33,3%, millele on 
lisatud olemasoleva Kohila reoveepuhasti 
ekspluatatsioonikulu  

2 363 266,87 588 815,03 

Saku valla investeeringute ja ekspluatatsioonikulu 
osakaal 66,7% 

4 733 630,63 677 000,48 

Alternatiiv 3-2 5 128 200,00 672 727,54 

Kohila valla investeeringute ja 
ekspluatatsioonikulu osakaal 55,5%, millele on 
lisatud olemasoleva Kohila reoveepuhasti 
ekspluatatsioonikulu  2 846 151,00 624 186,07 
Saku valla investeeringute ja ekspluatatsioonikulu 
osakaal 44,5% 2 282 049,00 299 363,75 

 
Kohila valla perspektiivse reoveepuhastuse kogukulu ja ka investeeringukulu seisukohast 
kujuneb soodsaimaks Alternatiiv 1, kus Aespa aleviku ja Vilivere küla reovesi 
puhastatakse perspektiivselt laiendatavas Kohila aleviku reoveepuhastis. Nimetatud 
alternatiivi korral  kujuneb reoveepuhastuse kogukuluks tänastes hindades 497 540,83 
eurot ja investeeringukuluks 2 277 660,00 eurot. 

Kohila valla seisukohast ebasoodsamaks alternatiiviks kujuneb Alternatiiv 3-2, mille 
korral investeeringumaksumuseks, arvestades rajatava reoveepuhasti perspektiivset 
Kohila vallast lähtuva reovee reostuskoormuse osakaalu, kujuneb 2 846 151,00 eurot, 
reoveepuhastuse kogukuluks aga 624 186,07 eurot. 
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4. Investeeringute finantsanalüüs 

Alternatiivide vahel lõpliku otsuse langetamiseks tuuakse välja 30 aastases perspektiivis 
investeeringute kogumaksumused, kus võetakse arvesse alginvesteeringud, 
ekspluatatsioonikulud, asendusinvesteeringud (varadele, mille eluiga on lühem kui 30 
aastat) ja pikaajalise elueaga varade jääkväärtus. Arvutused tehakse jooksvates 
hindades, mis diskonteeritakse nominaalse diskontomäära alusel (vt Lisa 5). 

5.1. Finantsanalüüsi põhieeldused 

Keskkonnaministri määruse nr 34, 1. juuli 2009, “Meetme “Veemajanduse infrastruktuuri 
arendamine” tingimused” §12 lg. 6 p 2 kohaselt tuleb veemajandusprojektide majandus- 
ja finantsanalüüs läbi viia vastavalt määruse lisa 2 alajaotuses II esitatud metoodikale. 
Juhendmaterjali sissejuhatavas osas on öeldud, et: “metoodiline juhend on koostatud 
Euroopa Komisjoni (edaspidi EK juhendmaterjalid) dokumentide Guide to Cost-Benefit 
analysis of investment projects. 2008 ja Guidance on the Methodology for carrying out 

Cost-Benefit analysis, 2006, The new programming period 2007–2013” põhjal. Eeldused 
finantsanalüüsi läbiviimiseks on võetud vastavalt EK dokumentide ja määruse  
sätestatule. Juhul, kui nimetatud dokumentides ei ole analüüsi läbiviimiseks vajalikke 
eeldusi täpsustatud, tugineb konsultant nende eelduste väljatöötamisel avalikele 
infokogudele, tellija andmetele, haldusüksuses kehtivatest arengukavadest või insener-
tehnilistele eeldustele ja andmetele. 

Makromajanduslikud eeldused.  Vastavalt meetmemääruse juhendile võetakse majandus- 
ja finantsanalüüsi koostamisel aluseks järgmised makromajanduslikud näitajad: 

• inflatsioonimäär (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas; 

Eelnimetatud näitaja makromajanduslikud prognoosid on võetud struktuurifondide 
veebilehelt (www.struktuurifondid.ee) ja seal 29.10.2013 avaldatud 2013.a. sügisest 
majandusprognoosist kuni aastani 2060. 

Varade kasulik eluiga. Investeeringu jääkväärtuse leidmisel on aluseks võetud meetme-
määruse juhendis sätestatud varade kasulik eluiga alljärgnevalt: 

• võrgud ja torustikud – 40 aastat, 

• reservuaarid ja mahutid – 40 aastat, 

• masinad ja seadmed – 15 aastat, 

• tootmishooned – 40 aastat. 

Varade soetamisega otseselt seotud kulude kasulik eluiga määratakse võrdseks selle vara 
kasuliku elueaga. 

Diskontomäär.  Veemajandusprojektidele on kehtestatud riiklik reaalne diskontomäär 6% 
(Riigi raamatupidamise üldeeskiri, prg 36, lg 4), et tagada projektide tulemuste 
võrreldavus. Käesolevas analüüsis esitatakse finantsprognoosid jooksvates hindades, 
seepärast on kasutatud nominaalset diskontomäära. Vastava väärtuse saamiseks on 
teisendatud reaalne diskontomäär inflatsioonile vastavaks. Inflatsiooniga korrigeeritud 
diskontomäär ehk nominaalne diskontomäär on arvutatud tarbijahinnaindeksi muutuse 
põhjal, ajahorisondil 2014-2043. Tarbijahinnaindeksi tõus on nimetatud perioodil 2,2. 
Reaalne diskontomäär on samal perioodil kumulatiivselt 5,74 (s.t. kasv 474%).  Kahe 
näitaja korrutis 12,50 (s.t. kasv 1150%) väljendab kumulatiivset nominaalset 
diskontomäära 30-aastasel perioodil. Teisendades selle suuruse üheaastasele perioodile, 
on keskmine diskontomäär 8,8%. Eelnevast tulenevalt, töös kasutatakse inflatsiooniga 
korrigeeritud diskontomäära 8,8%. Arvutused on täpsemalt ära näidatud lisas 5 
„Nominaalse diskontomäära tuletamine“. 
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5. Alternatiivide finantsanalüüsi tulemused 

6.1. Alternatiiv 1 finantsanalüüsi tulemused 

Alternatiiv 1 - Aespa aleviku ja Vilivere küla reovesi juhitakse olemasolevale, kuid 
laiendamist vajavale Kohila reoveepuhastile. Investeeringu hulka kuulub Kohila 
reoveepuhasti laiendamine ja ca 3 km pikkuse kanalisatsiooni survetorustiku ning 
reoveepumpla ehitus. 
 
Alternatiiv 1 maksumus 30. aastase perioodi peale kokku on 7 278 706 eurot (vt Tabel 
21) 
 
Tabel 21 Alternatiiv 1 maksumus 

Analüüsi maksumus EUR 

Prognoosi perioodi rahavood (nüüdisväärtuses) 5 538 411 

Alginvesteeringu maksumus 2 277 660 

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus -537 365 

Maksumus kokku 7 278 706 

 
Täpsemad arvutused ja pikemaajalised prognoosid on välja toodud lisas 1. 
 

6.2. Alternatiiv 2 finantsanalüüsi tulemused 

Alternatiiv 2 - Aespa aleviku ja Vilivere küla reovee puhastamiseks rajatakse eraldi 
reoveepuhast. 
 
Alternatiiv 2 maksumus 30. aastase perioodi peale kokku on 9 808 345 eurot (vt Tabel 
22).  
 
Tabel 22 Alternatiiv 2 maksumus 

Analüüsi maksumus EUR 

Prognoosi perioodi rahavood (nüüdisväärtuses) 7 843 114 

Alginvesteeringu maksumus 2 477 475 

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus -512 244 

Maksumus kokku 9 808 345 

 
Täpsemad arvutused ja pikemaajalised prognoosid on välja toodud lisas 2. 
 

6.3. Alternatiiv 3-1 finantsanalüüsi tulemused 

Alternatiiv 3-1 - Aespa aleviku ja Vilivere küla reovesi puhastatakse koos Saku valla 
territooriumil formeeruva reoveega, sealhulgas Saku alevik ja Keila-Jõe 
reoveekogumisala Saku valla territooriumil asuvad endised suvilarajoonid. Reovee 
puhastamiseks rajatakse Metsanurme külla uus reoveepuhasti. 
 
Alternatiiv 3-1 maksumus 30. aastase perioodi peale kokku on 19 857 137 eurot (vt 
Tabel 23).  
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Tabel 23 Alternatiiv 3-1 maksumus 

Analüüsi maksumus (EUR) Kokku 
Kohila valla 
osakaal 
(33,3%) 

Saku valla 
osakaal 
(66,7%) 

Prognoosi perioodi rahavood (nüüdisväärtuses) 13 734 338 6 623 968 7 110 370 

Alginvesteeringu maksumus 7 096 898 2 363 267 4 733 631 

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus -974 099 -391 592 -582 507 

Maksumus kokku 19 857 137 8 595 643 11 261 493 

 
Täpsemad arvutused ja pikemaajalised prognoosid on välja toodud lisas 3. 
 

6.4. Alternatiiv 3-2 finantsanalüüsi tulemused 

Alternatiiv 3-2 - Aespa aleviku ja Vilivere küla reovesi puhastatakse koos Keila-Jõe 
reoveekogumisala Saku valla territooriumil asuvate endiste suvilarajoonide reoveega. 
Reoveepuhastile ei suunata Saku alevikus tekkivat reovett. Reovee puhastamiseks 
rajatakse Metsanurme külla uus reoveepuhasti. 
 
Alternatiiv 3-2 maksumus 30. aastase perioodi peale kokku on 14 346 654 eurot (vt 
Tabel 24).  
 
Tabel 24 Alternatiiv 3-2 maksumus 

Analüüsi maksumus (EUR) Kokku 
Kohila valla 
osakaal 
(55,5%) 

Saku valla 
osakaal 
(44,5%) 

Prognoosi perioodi rahavood (nüüdisväärtuses) 9 980 467 6 907 140 3 073 327 

Alginvesteeringu maksumus 5 128 200 2 846 151 2 282 049 

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus -762 012 -467 762 -294 251 

Maksumus kokku 14 346 654 9 285 529 5 061 125 

 
Täpsemad arvutused ja pikemaajalised prognoosid on välja toodud lisas 4. 
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6.5. Finantsanalüüsi tulemused 

Rahavoo põhise analüüs tulemused on esitatud alljärgnevalt Tabel 25. 

Tabel 25 Alternatiivide maksumuse võrdlus 

Alternatiivi nr 
Alginvesteeringu 
maksumus (EUR) 

Opereerimiskulu 
(EUR/aastas) 

Investeeringu 
kulu kokku EUR 

(PV) 
Alternatiiv 1 2 277 660 386 455 7 278 706 

Alternatiiv 2 2 477 475 548 945 9 808 345 

Alternatiiv 3-1 7 096 898 906 441 19 857 137 
Kohila valla investeeringute ja 

ekspluatatsioonikulu osakaal 33,3%, 

millele on lisatud olemasoleva Kohila 

reoveepuhasti ekspluatatsioonikulu 

2 363 267 447 771 8 595 643 

Saku valla investeeringute ja 

ekspluatatsioonikulu osakaal 66,7% 
4 733 631 458 670 11 261 493 

Alternatiiv 3-2 5 128 200 659 999 14 346 654 
Kohila valla investeeringute ja 

ekspluatatsioonikulu osakaal 55,5%, 

millele on lisatud olemasoleva Kohila 

reoveepuhasti ekspluatatsioonikulu 

2 846 151 463 656 9 285 529 

Saku valla investeeringute ja 

ekspluatatsioonikulu osakaal 44,5% 
2 282 049 196 343 5 061 125 

 

Analüüsi põhjal kujuneb kõige soodsamaks alternatiiv nr 1, kus Aespa aleviku ja Vilivere 
küla reovesi puhastatakse perspektiivis koos Kohila aleviku reoveega laiendatavas Kohila 
reoveepuhastis. Antud juhul kuulub investeeringu hulka Kohila reoveepuhasti 
laiendamine ja ca 3 km pikkuse kanalisatsiooni survetorustiku ning reoveepumpla ehitus. 
Kirjeldatud alternatiivi investeeringu kuluks kokku kujuneb 7 278 706,00 eurot. 

Kogumaksumuselt järgmiseks kujuneb alternatiiv 3-1, mille investeeringu kuluks kokku 
Kohila valla jaoks kujuneb 8 595 643,00 eurot. 

Kõige ebasoodsamaks alternatiiviks kujuneb investeeringu kogukulu arvestuse 
seisukohast alternatiiv 2, mille kulu on 9 808 345,00 eurot. Kirjeldatud alternatiivi 
järgselt jätkatakse Kohila aleviku reovee puhastamist olemasolevas Kohila 
reoveepuhastis ja Aespa aleviku ja Vilivere küla reovee puhastamiseks rajatakse uus 
reoveepuhasti, mis on eraldiseisev Saku vallast. 

Kokkuvõttes, lähtuvalt majanduslikest aspektidest ja ka tehnilistest aspektidest on 
mõistlik Kohila valla reovee perspektiivseks puhastamiseks valida alternatiiv 1. 
Eeldatavalt toimub Aespa aleviku ja Vilivere küla kanalisatsioonisüsteemide arendamine 
järk-järgult ja teatud arvestatav osa reoveest jõuab ka perspektiivis reoveepuhastile 
purgimise teel. Suuremal puhastil – laiendatav Kohila reoveepuhasti – on purgimisest 
tulenevat koormuse kõikumist lihtsam taluda, samuti ei avalda suuremale puhastile nii 
olulist mõju teatav reovee koguse ja koormuse sesoonne (suvine ja talvine) muutus, mis 
Aespa aleviku ja Vilivere küla puhul ilmselt kuigivõrd iseloomulikuks jääb. 
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Lisa 1 – Alternatiiv 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Arvutused on jooksevhindades 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Tarbijahinnaindeks 2,70% 2,80% 2,90% 2,80% 2,80% 2,84% 2,79% 2,75% 2,71% 2,68% 2,65% 2,63% 2,61% 2,59% 2,58% 2,57% 2,56% 2,46% 2,42% 2,38% 2,34% 2,30% 2,26% 2,26% 2,22% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

Nominaalne diskontomäär 8,8%

RVP ALT nr 1

Opereerimiskulud: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 216 810 222 881 229 344 235 766 242 367 249 251 256 202 263 237 270 367 277 606 284 965 292 455 300 085 307 865 315 804 323 910 332 193 340 364 348 601 356 898 365 249 373 650 382 095 390 730 399 404 408 191 417 171 426 349 435 729 445 315

Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 10 407 10 698 11 009 11 317 11 634 11 964 12 298 12 635 12 978 13 325 13 678 14 038 14 404 14 778 15 159 15 548 15 945 16 337 16 733 17 131 17 532 17 935 18 341 18 755 19 171 19 593 20 024 20 465 20 915 21 375

Kemikaali maksumus keemilisele fosforiärastusele 13 551 13 930 14 334 14 735 15 148 15 578 16 013 16 452 16 898 17 350 17 810 18 278 18 755 19 242 19 738 20 244 20 762 21 273 21 788 22 306 22 828 23 353 23 881 24 421 24 963 25 512 26 073 26 647 27 233 27 832

Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 8 781 9 027 9 288 9 549 9 816 10 095 10 376 10 661 10 950 11 243 11 541 11 844 12 153 12 469 12 790 13 118 13 454 13 785 14 118 14 454 14 793 15 133 15 475 15 825 16 176 16 532 16 895 17 267 17 647 18 035

Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 4 553 4 680 4 816 4 951 5 090 5 234 5 380 5 528 5 678 5 830 5 984 6 142 6 302 6 465 6 632 6 802 6 976 7 148 7 321 7 495 7 670 7 847 8 024 8 205 8 387 8 572 8 761 8 953 9 150 9 352

Tööjõukulu maksumus 48 000 49 344 50 775 52 197 53 658 55 182 56 721 58 278 59 857 61 460 63 089 64 747 66 436 68 159 69 916 71 711 73 545 75 354 77 178 79 014 80 863 82 723 84 593 86 504 88 425 90 370 92 358 94 390 96 467 98 589

Elektrienergia maksumus küttele ja ventilatsioonile 34 920 35 898 36 939 37 973 39 036 40 145 41 265 42 398 43 546 44 712 45 897 47 104 48 332 49 586 50 864 52 170 53 504 54 820 56 147 57 483 58 828 60 181 61 541 62 932 64 329 65 744 67 191 68 669 70 180 71 724

Elektrienergia maksumus valgustusele 2 328 2 393 2 463 2 532 2 602 2 676 2 751 2 827 2 903 2 981 3 060 3 140 3 222 3 306 3 391 3 478 3 567 3 655 3 743 3 832 3 922 4 012 4 103 4 195 4 289 4 383 4 479 4 578 4 679 4 782

Saastetasud 47 105 48 424 49 828 51 224 52 658 54 153 55 664 57 192 58 741 60 314 61 913 63 540 65 198 66 888 68 613 70 374 72 174 73 949 75 739 77 541 79 356 81 181 83 016 84 892 86 776 88 686 90 637 92 631 94 669 96 751

Lühiajalise elueaga varade asendus 1 290 451

rahavood kokku 386 455 397 275 408 796 420 243 432 009 444 278 456 669 469 208 481 918 494 821 507 938 521 288 534 888 548 756 562 907 1 867 808 592 119 606 685 621 367 636 155 651 041 666 015 681 067 696 459 711 921 727 583 743 590 759 949 776 668 793 754

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus 1 032 277

Amortisatsioon

Hoonete ja ehitsite amortisatsioon (2,5% aastas) 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863 32 863

Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 40 261 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426 60 426

Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 17 088 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647 25 647

Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud (2,5% aastas) 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873 20 873

Analüüsi maksumus EUR

Prognoosi perioodi rahavood (nüüdisväärtuses) 5 538 411

Alginvesteeringu maksumus 2 277 660

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus -537 365

Maksumus kokku 7 278 706
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Lisa 2 – Alternatiiv 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Arvutused on jooksevhindades 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Tarbijahinnaindeks 2,70% 2,80% 2,90% 2,80% 2,80% 2,84% 2,79% 2,75% 2,71% 2,68% 2,65% 2,63% 2,61% 2,59% 2,58% 2,57% 2,56% 2,46% 2,42% 2,38% 2,34% 2,30% 2,26% 2,26% 2,22% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

Nominaalne diskontomäär 8,8%

RVP ALT nr 2

Opereerimiskulud: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 218 781 224 907 231 429 237 909 244 571 251 516 258 531 265 630 272 825 280 130 287 556 295 113 302 813 310 664 318 675 326 855 335 212 343 459 351 770 360 142 368 570 377 047 385 568 394 282 403 035 411 902 420 964 430 225 439 690 449 363

Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 17 502 17 993 18 514 19 033 19 566 20 121 20 682 21 250 21 826 22 410 23 004 23 609 24 225 24 853 25 494 26 148 26 817 27 477 28 142 28 811 29 486 30 164 30 845 31 543 32 243 32 952 33 677 34 418 35 175 35 949

Kemikaali maksumus keemilisele fosforiärastusele 13 674 14 057 14 464 14 869 15 286 15 720 16 158 16 602 17 052 17 508 17 972 18 445 18 926 19 416 19 917 20 428 20 951 21 466 21 986 22 509 23 036 23 565 24 098 24 643 25 190 25 744 26 310 26 889 27 481 28 085

Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 14 768 15 181 15 621 16 059 16 509 16 977 17 451 17 930 18 416 18 909 19 410 19 920 20 440 20 970 21 511 22 063 22 627 23 183 23 744 24 310 24 878 25 451 26 026 26 614 27 205 27 803 28 415 29 040 29 679 30 332

Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 7 657 7 872 8 100 8 327 8 560 8 803 9 049 9 297 9 549 9 805 10 064 10 329 10 598 10 873 11 154 11 440 11 732 12 021 12 312 12 605 12 900 13 197 13 495 13 800 14 106 14 417 14 734 15 058 15 389 15 728

Tööjõukulu maksumus 96 000 98 688 101 550 104 393 107 316 110 364 113 442 116 557 119 714 122 920 126 178 129 494 132 873 136 318 139 833 143 422 147 090 150 708 154 355 158 029 161 727 165 446 169 185 173 009 176 850 180 740 184 717 188 781 192 934 197 178

Elektrienergia maksumus küttele ja ventilatsioonile 69 840 71 796 73 878 75 946 78 073 80 290 82 529 84 795 87 092 89 424 91 794 94 207 96 665 99 171 101 728 104 340 107 008 109 640 112 293 114 966 117 656 120 362 123 082 125 864 128 658 131 489 134 381 137 338 140 359 143 447

Elektrienergia maksumus valgustusele 4 656 4 786 4 925 5 063 5 205 5 353 5 502 5 653 5 806 5 962 6 120 6 280 6 444 6 611 6 782 6 956 7 134 7 309 7 486 7 664 7 844 8 024 8 205 8 391 8 577 8 766 8 959 9 156 9 357 9 563

Saastetasud 106 067 109 037 112 199 115 341 118 570 121 937 125 338 128 780 132 268 135 809 139 410 143 074 146 806 150 613 154 496 158 462 162 514 166 512 170 541 174 600 178 686 182 796 186 927 191 151 195 395 199 694 204 087 208 577 213 166 217 855

Lühiajalise elueaga varade asendus 1 740 479

rahavood kokku 548 945 564 316 580 681 596 940 613 654 631 082 648 683 666 494 684 548 702 876 721 508 740 471 759 790 779 489 799 590 2 560 594 841 084 861 775 882 630 903 637 924 782 946 052 967 433 989 297 1 011 259 1 033 507 1 056 244 1 079 481 1 103 230 1 127 501

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus 984 019

Amortisatsioon

Hoonete ja ehitsite amortisatsioon (2,5% aastas) 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226 44 226

Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 53 601 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447 80 447

Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 23 748 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643 35 643

Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud (2,5% aastas) 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998 6 998

Analüüsi maksumus EUR

Prognoosi perioodi rahavood (nüüdisväärtuses) 7 843 114

Alginvesteeringu maksumus 2 477 475

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus -512 244

Maksumus kokku 9 808 345
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Lisa 3 – Alternatiiv 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Arvutused on jooksevhindades 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Tarbijahinnaindeks 2,70% 2,80% 2,90% 2,80% 2,80% 2,84% 2,79% 2,75% 2,71% 2,68% 2,65% 2,63% 2,61% 2,59% 2,58% 2,57% 2,56% 2,46% 2,42% 2,38% 2,34% 2,30% 2,26% 2,26% 2,22% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

Nominaalne diskontomäär 8,8%

RVP ALT nr 3-1

Opereerimiskulud: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 504 576 518 704 533 747 548 691 564 055 580 074 596 252 612 623 629 218 646 065 663 191 680 622 698 379 716 486 734 962 753 828 773 103 792 121 811 290 830 599 850 035 869 586 889 238 909 335 929 522 949 972 970 871 992 230 1 014 059 1 036 369

Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 31 221 32 095 33 026 33 950 34 901 35 892 36 893 37 906 38 933 39 975 41 035 42 113 43 212 44 333 45 476 46 643 47 836 49 012 50 199 51 393 52 596 53 806 55 022 56 265 57 514 58 780 60 073 61 394 62 745 64 125

Kemikaali maksumus keemilisele fosforiärastusele 31 536 32 419 33 359 34 293 35 253 36 255 37 266 38 289 39 326 40 379 41 449 42 539 43 649 44 780 45 935 47 114 48 319 49 508 50 706 51 912 53 127 54 349 55 577 56 833 58 095 59 373 60 679 62 014 63 379 64 773

Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 26 342 27 080 27 865 28 646 29 448 30 284 31 129 31 983 32 850 33 729 34 623 35 533 36 460 37 406 38 370 39 355 40 361 41 354 42 355 43 363 44 378 45 398 46 424 47 474 48 528 49 595 50 686 51 801 52 941 54 106

Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 13 659 14 041 14 449 14 853 15 269 15 703 16 141 16 584 17 033 17 489 17 953 18 425 18 905 19 395 19 896 20 406 20 928 21 443 21 962 22 485 23 011 23 540 24 072 24 616 25 162 25 716 26 282 26 860 27 451 28 055

Tööjõukulu maksumus 96 000 98 688 101 550 104 393 107 316 110 364 113 442 116 557 119 714 122 920 126 178 129 494 132 873 136 318 139 833 143 422 147 090 150 708 154 355 158 029 161 727 165 446 169 185 173 009 176 850 180 740 184 717 188 781 192 934 197 178

Elektrienergia maksumus küttele ja ventilatsioonile 69 840 71 796 73 878 75 946 78 073 80 290 82 529 84 795 87 092 89 424 91 794 94 207 96 665 99 171 101 728 104 340 107 008 109 640 112 293 114 966 117 656 120 362 123 082 125 864 128 658 131 489 134 381 137 338 140 359 143 447

Elektrienergia maksumus valgustusele 4 656 4 786 4 925 5 063 5 205 5 353 5 502 5 653 5 806 5 962 6 120 6 280 6 444 6 611 6 782 6 956 7 134 7 309 7 486 7 664 7 844 8 024 8 205 8 391 8 577 8 766 8 959 9 156 9 357 9 563

Saastetasud 128 610 132 212 136 046 139 855 143 771 147 854 151 978 156 150 160 380 164 674 169 040 173 482 178 009 182 624 187 333 192 142 197 055 201 902 206 788 211 710 216 664 221 647 226 656 231 779 236 924 242 137 247 464 252 908 258 472 264 158

Lühiajalise elueaga varade asendus 5 894 578

rahavood kokku 906 441 931 821 958 844 985 691 1 013 291 1 042 068 1 071 131 1 100 541 1 130 352 1 160 617 1 191 384 1 222 696 1 254 596 1 287 123 1 320 315 7 248 785 1 388 832 1 422 998 1 457 434 1 492 121 1 527 037 1 562 159 1 597 463 1 633 566 1 669 831 1 706 568 1 744 112 1 782 483 1 821 697 1 861 775

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus 1 871 242

Amortisatsioon

Hoonete ja ehitsite amortisatsioon (2,5% aastas) 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187 86 187

Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 224 231 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535 336 535

Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 37 734 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633 56 633

Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud (2,5% aastas) 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223 11 223

Analüüsi maksumus (EUR) Kokku

Kohila valla 

osakaal 

(33,3%)

Saku valla 

osakaal 

(66,7%)

Prognoosi perioodi rahavood (nüüdisväärtuses) 13 734 338 6 623 968 7 110 370

Alginvesteeringu maksumus 7 096 898 2 363 267 4 733 631

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus -974 099 -391 592 -582 507

Maksumus kokku 19 857 137 8 595 643 11 261 493
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Lisa 4 – Alternatiiv 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Arvutused on jooksevhindades 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Tarbijahinnaindeks 2,70% 2,80% 2,90% 2,80% 2,80% 2,84% 2,79% 2,75% 2,71% 2,68% 2,65% 2,63% 2,61% 2,59% 2,58% 2,57% 2,56% 2,46% 2,42% 2,38% 2,34% 2,30% 2,26% 2,26% 2,22% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

Nominaalne diskontomäär 8,8%

RVP ALT nr 3-2

Opereerimiskulud: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Elektrienergia maksumus reovee puhastamisele 327 186 336 347 346 101 355 792 365 754 376 142 386 632 397 248 408 009 418 933 430 038 441 341 452 855 464 596 476 577 488 810 501 309 513 641 526 071 538 591 551 195 563 872 576 615 589 647 602 737 615 997 629 549 643 399 657 554 672 020

Elektrienergia maksumus reoveesette töötlusele 22 706 23 342 24 019 24 691 25 382 26 103 26 831 27 568 28 315 29 073 29 844 30 628 31 427 32 242 33 073 33 922 34 790 35 645 36 508 37 377 38 252 39 131 40 016 40 920 41 829 42 749 43 689 44 650 45 633 46 637

Kemikaali maksumus keemilisele fosforiärastusele 20 449 21 022 21 631 22 237 22 860 23 509 24 165 24 828 25 501 26 183 26 877 27 584 28 303 29 037 29 786 30 551 31 332 32 103 32 879 33 662 34 450 35 242 36 038 36 853 37 671 38 500 39 347 40 212 41 097 42 001

Kemikaali maksumus reoveesette tahendamisele 19 158 19 695 20 266 20 833 21 416 22 025 22 639 23 261 23 891 24 530 25 181 25 842 26 517 27 204 27 906 28 622 29 354 30 076 30 804 31 537 32 275 33 017 33 763 34 526 35 293 36 069 36 863 37 674 38 503 39 350

Tugiaine maksumus reoveesette kompostimisel 9 934 10 212 10 508 10 802 11 105 11 420 11 739 12 061 12 388 12 719 13 057 13 400 13 749 14 106 14 470 14 841 15 220 15 595 15 972 16 352 16 735 17 120 17 507 17 903 18 300 18 703 19 114 19 535 19 964 20 404

Tööjõukulu maksumus 96 000 98 688 101 550 104 393 107 316 110 364 113 442 116 557 119 714 122 920 126 178 129 494 132 873 136 318 139 833 143 422 147 090 150 708 154 355 158 029 161 727 165 446 169 185 173 009 176 850 180 740 184 717 188 781 192 934 197 178

Elektrienergia maksumus küttele ja ventilatsioonile 69 840 71 796 73 878 75 946 78 073 80 290 82 529 84 795 87 092 89 424 91 794 94 207 96 665 99 171 101 728 104 340 107 008 109 640 112 293 114 966 117 656 120 362 123 082 125 864 128 658 131 489 134 381 137 338 140 359 143 447

Elektrienergia maksumus valgustusele 4 656 4 786 4 925 5 063 5 205 5 353 5 502 5 653 5 806 5 962 6 120 6 280 6 444 6 611 6 782 6 956 7 134 7 309 7 486 7 664 7 844 8 024 8 205 8 391 8 577 8 766 8 959 9 156 9 357 9 563

Saastetasud 90 070 92 592 95 277 97 945 100 687 103 547 106 435 109 357 112 319 115 327 118 384 121 495 124 665 127 897 131 195 134 563 138 004 141 398 144 820 148 267 151 736 155 226 158 734 162 322 165 925 169 576 173 306 177 119 181 016 184 998

Lühiajalise elueaga varade asendus 4 215 630

rahavood kokku 659 999 678 479 698 155 717 703 737 799 758 752 779 914 801 328 823 034 845 071 867 472 890 271 913 498 937 182 961 350 5 201 657 1 011 239 1 036 115 1 061 189 1 086 446 1 111 868 1 137 441 1 163 148 1 189 435 1 215 840 1 242 589 1 269 926 1 297 864 1 326 417 1 355 598

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus 1 463 824

Amortisatsioon

Hoonete ja ehitsite amortisatsioon (2,5% aastas) 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703 66 703

Tehnoloogilised seadmed (6,66% aastas) 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 154 277 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546 231 546

Elektri ja automaatikaseadmed (6,66% aastas) 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 33 072 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636 49 636

Tehnoloogilised torustikud ja välitorustikud (2,5% aastas) 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498 9 498

Analüüsi maksumus (EUR) Kokku

Kohila valla 

osakaal 

(55,5%)

Saku valla 

osakaal 

(44,5%)

Prognoosi perioodi rahavood (nüüdisväärtuses) 9 980 467 6 907 140 3 073 327

Alginvesteeringu maksumus 5 128 200 2 846 151 2 282 049

Pikaajalise elueaga varade jääkmaksumus -762 012 -467 762 -294 251

Maksumus kokku 14 346 654 9 285 529 5 061 125
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Lisa 5 – Nominaalse diskontomäära tuletamine 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Tarbijahinnaindeksi muutus 2,7% 2,8% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

Tarbijahinnaindeks 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,22 1,25 1,29 1,32 1,36 1,39 1,43 1,47 1,50 1,54 1,58 1,62 1,66 1,70 1,74 1,79 1,83 1,87 1,91 1,95 2,00 2,04 2,08 2,13 2,18

aastad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Reaalse diskontomäära indeks 1,06 1,12 1,19 1,26 1,34 1,42 1,50 1,59 1,69 1,79 1,90 2,01 2,13 2,26 2,40 2,54 2,69 2,85 3,03 3,21 3,40 3,60 3,82 4,05 4,29 4,55 4,82 5,11 5,42 5,74

Nominaalse diskontomäära indeks 1,12 1,22 1,34 1,46 1,59 1,73 1,88 2,05 2,23 2,43 2,64 2,88 3,13 3,40 3,70 4,02 4,37 4,75 5,16 5,60 6,07 6,58 7,13 7,73 8,38 9,08 9,83 10,65 11,54 12,50

Keskmine nominaalne aastane diskontotegur 1,088

Keskmine nominaalne diskontomäär 8,8%


